t	Ð	Modo da Tarefa	Nome da Tare	fa			Duração	Início	Término
1		-5	PFC				290,13 dias	Seg 21/02/22	Sáb 05/11/22
2		<b>-</b> 5	Documentação do projeto				65,25 dias	Seg 21/02/22	Qua 20/04/22
3		-5	Escrita				53,13 dias	Seg 21/02/22	Sáb 09/04/22
		-5	Esco	po detalhado			6 dias	Seg 21/02/22	Sáb 26/02/22
5		-5	Defi	Definição de requisitos de projeto				Qui 03/03/22	Qui 03/03/22
6		-5	Requ	Requisitos detalhados			2 dias	Sex 08/04/22	Sáb 09/04/22
7		-5	Diagra	Diagramas			50,5 dias	Dom 06/03/22	Qua 20/04/22
8		-5	EAP				7 dias	Dom 06/03/22	Sáb 12/03/22
		<b>-</b> 5	Diag	ramas de rede			15 dias	Dom 20/03/22	Sáb 02/04/22
		-5	Cror	Cronograma			15 dias	Dom 20/03/22	Sáb 02/04/22
	00	-9	Diag	Diagrama de caso de uso			3 dias	Dom 10/04/22	Ter 12/04/22
-		-5	Diag	Diagrama de classes			4 dias	Qua 13/04/22	Sáb 16/04/22
13		-9	Diag	Diagrama de sequencia			4 dias	Dom 17/04/22	Qua 20/04/22
14		-	Arquitetu	Arquitetura de software			47 dias	Seg 21/02/22	Dom 03/04/22
15		-5	Versio	namento			1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22
		-9	Defi	nir ferramenta			1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22
17		-9	Defi	Definir fluxo de implementação de código			1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22
18		-9	Banco	de dados			2 dias	Qua 09/03/22	Qui 10/03/22
19		-9	Defi	nir estrutura do banc	o de dados		1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22
20		-5	Defi	nir ferramenta de bar	nco de dados		1 dia	Qui 10/03/22	Qui 10/03/22
21		-9	Back-e	Back-end				Qua 09/03/22	Sáb 12/03/22
22		-9	Defi	nir padrão de projeto			1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22
			Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas		
			Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	$\Diamond$	
			Marco	<b>♦</b>	Somente duração		Data limite	•	
		_project	Resumo		Acúmulo de Resumo Manua	1	Andamento		
Data: Seg 04/04/22		4/04/22	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manu	al	
			Tarefa Inativa		Somente início	Е	<b>3</b>		
			Marco Inativo		Somente término	_ 			
					Página 1				

d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tare	fa			Duração	Início	Término
23		<b>-</b> 5	Defi	nir linguagem de prog	gramação		1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22
24			Defi	nir frameworks e bibl	iotecas		3 dias	Qui 10/03/22	Sáb 12/03/22
25		<b>-</b> 5	Defi	nir ferramenta de tes	tes		1 dia	Qui 10/03/22	Qui 10/03/22
26		<b>-</b> 5	Front-e	end			20,13 dias	Seg 21/02/22	Qui 10/03/22
27			Defi	nir Linguagem			1 dia	Seg 21/02/22	Seg 21/02/22
28			Defi	Definir framework JS			1 dia	Dom 06/03/22	Dom 06/03/22
29		-5	Defi	nir bibliotecas iniciais			2 dias	Seg 07/03/22	Ter 08/03/22
30		-	Defi	nir ferramenta de tes	tes		1 dia	Seg 07/03/22	Seg 07/03/22
31		-	Defi	nir Design System			1 dia	Qui 10/03/22	Qui 10/03/22
32		-5	Servido	or			1 dia	Sáb 26/03/22	Sáb 26/03/22
33		-9	Defi	Definir Servidor provedor da aplicação			1 dia	Sáb 26/03/22	Sáb 26/03/22
34		-3	Docum	Documentação da arquitetura			2 dias	Sáb 02/04/22	Dom 03/04/22
35		-9	Infraestr	Infraestrutura			89,75 dias	Seg 21/03/22	Qua 08/06/22
36		-9	Criação	Criação dos repositórios			1 dia	Seg 21/03/22	Seg 21/03/22
37		-5	Instala	Instalação de ferramentas de desenvolvimento  Dockerização de ambientes			1 dia	Sex 25/03/22	Sex 25/03/22
38		-9	Docker				5 dias	Sáb 02/04/22	Qua 06/04/22
39		-9	Setup s	Setup servidor			1 dia	Sáb 04/06/22	Sáb 04/06/22
40		-9	Definiç	Definição de credenciais de acesso			1 dia	Dom 05/06/22	Dom 05/06/22
41		-9	Config	Configuração de backup e restauração			2 dias	Ter 07/06/22	Qua 08/06/22
42		-5	Design de	Design de interface			56 dias	Seg 21/02/22	Seg 11/04/22
43		-5	Criação	Criação			17,25 dias	Sáb 26/03/22	Dom 10/04/22
44		-5	Cria	ção do nome			6 dias	Sáb 26/03/22	Qui 31/03/22
			Tarefa	,	Resumo Inativo		Tarefas externa		
			Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	$\Diamond$	
	Projeto: pfc_project Data: Seg 04/04/22		Marco	<b>♦</b>	Somente duração		Data limite	•	
-			Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento		
∪ata:			Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso man	ual	
			Tarefa Inativa	_	Somente início	г.		· <del></del>	
			Marco Inativo		Somente término	]			

d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tare	fa			Duração	Início	Término
45		-5	Defi	nição de fontes (tipog	rafia)		1 dia	Sáb 02/04/22	Sáb 02/04/22
46		<b>-</b> 5	Paleta de cores				1 dia	Sáb 02/04/22	Sáb 02/04/22
47		<b>-</b> 5	Cria	ção do logo			7 dias	Dom 03/04/22	Sáb 09/04/22
48		5	Moc	kup baixa fidelidade			1 dia	Dom 10/04/22	Dom 10/04/22
49		-5	Validaç	ção e testes	•			Seg 21/02/22	Seg 11/04/22
50		-	Valid	dação do mockup			1 dia	Seg 11/04/22	Seg 11/04/22
51		-5	Valid	Validação paleta de cores			1 dia	Dom 03/04/22	Dom 03/04/22
52		-	Valid	lação tipografia			1 dia	Dom 03/04/22	Dom 03/04/22
53		-	Valid	dação wireframe			1 dia	Seg 21/02/22	Seg 21/02/22
54		-5	Desenvol	vimento			107,88 dias	Qui 21/04/22	Seg 25/07/22
55		*	Cadast	ro de Cliente			6 dias	Qui 21/04/22	Ter 26/04/22
56		*	Login d	le usuário			10 dias	Qui 21/04/22	Sex 29/04/22
57		*	Cadast	Cadastro de estabelecimento			6 dias	Seg 02/05/22	Sáb 07/05/22
58		*	Cadast	Cadastro de perfil do cliente			10 dias	Seg 02/05/22	Ter 10/05/22
59		*	Cadast	Cadastro de caracteristicas do estabelecimento			10 dias	Ter 17/05/22	Qua 25/05/22
60		*	Check-	Check-in manual			4 dias	Ter 17/05/22	Sex 20/05/22
61		*	Buscar	Buscar estabelecimentos			6 dias	Ter 31/05/22	Dom 05/06/22
62		*	Logout				2 dias	Seg 06/06/22	Ter 07/06/22
63		*	Validar	localização			8 dias	Ter 31/05/22	Ter 07/06/22
64		*	Gereno	Gerenciamento perfil estabelecimento			12 dias	Dom 12/06/22	Qua 22/06/22
65		*	Excluir	usuario			2 dias	Dom 12/06/22	Seg 13/06/22
66		*	Gereno	iar perfil do usuario			12 dias	Sex 01/07/22	Seg 11/07/22
			Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas		
			Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	-	
Proje			Marco	<b>♦</b>	Somente duração		Data limite	•	
-	•	)4/04/22	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento		
•			Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manu	ıal	
			Tarefa Inativa		Somente início	С			
			Marco Inativo		Somente término	3			
			•		Página 3				

ld	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
67		*	Check-out	4 dias	Sex 01/07/22	Seg 04/07/22
68		*	Filtros customizados	10 dias	Dom 17/07/22	Seg 25/07/22
69		*	Avaliação	4 dias	Dom 17/07/22	Qua 20/07/22
70		-9	Deploy API	2 dias	Dom 05/06/22	Seg 06/06/22
71		-9	Criar aplicação no servidor	1 dia	Dom 05/06/22	Dom 05/06/22
72		-9	Implantação	1 dia	Dom 05/06/22	Seg 06/06/22
73		-9	Deploy Android	245 dias	Dom 27/03/22	Dom 30/10/22
74	00	-9	Criar conta desenvolvedor google/playstore	1 dia	Dom 27/03/22	Dom 27/03/22
75	00	-9	Gerar APK	2 dias	Sáb 29/10/22	Dom 30/10/22
76		-9	Encerramento	5 dias	Ter 01/11/22	Sáb 05/11/22









