	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	PFC	290,13 dias	Seg 21/02/22	Sáb 05/11/22	
2	Documentação do projeto	65,25 dias	Seg 21/02/22	Qua 20/04/22	
3	Escrita	53,13 dias	Seg 21/02/22	Sáb 09/04/22	
4	Escopo detalhado	6 dias	Seg 21/02/22	Sáb 26/02/22	
5	Definição de requisitos de projeto	1 dia	Qui 03/03/22	Qui 03/03/22	4
6	Requisitos detalhados	2 dias	Sex 08/04/22	Sáb 09/04/22	5
7	Diagramas	50,5 dias	Dom 06/03/22		
8	EAP	7 dias	Dom 06/03/22		5
9	Diagramas de rede	15 dias	Dom 20/03/22	Sáb 02/04/22	
10	Cronograma	15 dias	Dom 20/03/22	Sáb 02/04/22	8
11	Diagrama de caso de uso	3 dias	Dom 10/04/22	Ter 12/04/22	6
12	Diagrama de classes	4 dias	Qua 13/04/22	Sáb 16/04/22	11
13	Diagrama de sequencia	4 dias	Dom 17/04/22	Qua 20/04/22	12
14	Arquitetura de software	47 dias	Seg 21/02/22	Dom 03/04/22	
15	Versionamento	1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22	
16	Definir ferramenta	1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22	
17	Definir fluxo de implementação de código	1 dia	Qui 24/02/22	Qui 24/02/22	
18	Banco de dados	2 dias	Qua 09/03/22	Qui 10/03/22	
19	Definir estrutura do banco de dados	1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22	5
20	Definir ferramenta de banco de dados	1 dia	Qui 10/03/22	Qui 10/03/22	19
21	Back-end	4 dias	Qua 09/03/22	Sáb 12/03/22	
22	Definir padrão de projeto	1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22	5
23	Definir jadrao de projeto Definir linguagem de programação	1 dia	Qua 09/03/22	Qua 09/03/22	-
24	Definir inguagen de programação Definir frameworks e bibliotecas	3 dias	Qui 10/03/22	Sáb 12/03/22	23
25	Definir ferramenta de testes	1 dia	Qui 10/03/22	Oui 10/03/22	23
26	Front-end	20.13 dias	Seg 21/02/22	Qui 10/03/22 Qui 10/03/22	23
27	1	20,13 dias 1 dia			
	Definir Linguagem		Seg 21/02/22	Seg 21/02/22	-
28	Definir framework JS	1 dia		Dom 06/03/22	5
29	Definir bibliotecas iniciais	2 dias	Seg 07/03/22	Ter 08/03/22	28
30	Definir ferramenta de testes	1 dia	Seg 07/03/22	Seg 07/03/22	28
31	Definir Design System	1 dia	Qui 10/03/22	Qui 10/03/22	28
32	Servidor	1 dia	Sáb 26/03/22	Sáb 26/03/22	
33	Definir Servidor provedor da aplicação	1 dia	Sáb 26/03/22	Sáb 26/03/22	20;23
34	Documentação da arquitetura	2 dias	Sáb 02/04/22	Dom 03/04/22	17;20;25;33;30
35	Infraestrutura	89,75 dias	Seg 21/03/22	Qua 08/06/22	
36	Criação dos repositórios	1 dia	Seg 21/03/22	Seg 21/03/22	16
37	Instalação de ferramentas de desenvolvimento	1 dia	Sex 25/03/22	Sex 25/03/22	16;19;23;28
38	Dockerização de ambientes	5 dias	Sáb 02/04/22	Qua 06/04/22	20;23;28
39	Setup servidor	1 dia	Sáb 04/06/22	Sáb 04/06/22	33
40	Definição de credenciais de acesso	1 dia	Dom 05/06/22	Dom 05/06/22	39
41	Configuração de backup e restauração	2 dias	Ter 07/06/22	Qua 08/06/22	40
42	Design de interface	31 dias	Sáb 26/03/22	Sáb 23/04/22	
43	Criação	31 dias	Sáb 26/03/22	Sáb 23/04/22	
44	Criação do nome	6 dias	Sáb 26/03/22	Qui 31/03/22	4
45	Definição de fontes (tipografia)	1 dia	Sáb 16/04/22	Sáb 16/04/22	44
46	Paleta de cores	1 dia	Sáb 16/04/22	Sáb 16/04/22	
47	Criação do logo	7 dias	Dom 17/04/22	Sáb 23/04/22	46
48	Mockup baixa fidelidade	1 dia	Dom 10/04/22	Dom 10/04/22	
49	Desenvolvimento	107.88 dias	Qui 21/04/22	Seg 25/07/22	
50	Cadastro de Cliente	6 dias	Qui 21/04/22	Ter 26/04/22	
51	Login de usuário	10 dias	Qui 21/04/22	Sex 29/04/22	
52	Cadastro de estabelecimento	6 dias	Seg 02/05/22	Sáb 07/05/22	50;51
53	Cadastro de estabelecimento Cadastro de perfil do cliente	10 dias	Seg 02/05/22	Ter 10/05/22	50;51
54	Cadastro de perin do ciiente Cadastro de características do estabelecimento	10 dias	Ter 17/05/22	Oua 25/05/22	52:53
55	Cadastro de características do estabelecimento Check-in manual	10 dias 4 dias	Ter 17/05/22	Qua 25/05/22 Sex 20/05/22	52;53
56	Cneck-in manual Buscar estabelecimentos	4 dias		Dom 05/06/22	
56			Ter 31/05/22		
	Logout	2 dias	Seg 06/06/22	Ter 07/06/22	56
58	Validar localização	8 dias	Ter 31/05/22	Ter 07/06/22	54;55
59 60	Gerenciamento perfil estabelecimento	12 dias	Dom 12/06/22		57;58
	Excluir usuario	2 dias	Dom 12/06/22		57;58
61	Gerenciar perfil do usuario	12 dias	Sex 01/07/22	Seg 11/07/22	59;60
62	Check-out	4 dias	Sex 01/07/22	Seg 04/07/22	59;60
	Filtros customizados	10 dias	Dom 17/07/22		61;62
		4 dias	Dom 17/07/22		61;62
63 64	Avaliação		Dom 05/06/22	Seg 06/06/22	
64 65	Deploy API	2 dias			
64 65 66	1	2 dias 1 dia		Dom 05/06/22	39
64 65 66	Deploy API			Dom 05/06/22	39 66
64 65	Deploy API Criar aplicação no servidor	1 dia	Dom 05/06/22	Dom 05/06/22 Seg 06/06/22	
64 65 66 67	Deploy API Criar aplicação no servidor Implantação	1 dia 1 dia	Dom 05/06/22 Dom 05/06/22	Dom 05/06/22 Seg 06/06/22 Dom 30/10/22	
64 65 66 67 68	Deploy API Criar aplicação no servidor Implantação Deploy Android	1 dia 1 dia 245 dias	Dom 05/06/22 Dom 05/06/22 Dom 27/03/22	Dom 05/06/22 Seg 06/06/22 Dom 30/10/22	