
TFC
Início: Seg 27/06/22 ID: 1
Término: Sáb 09/11/22 Dur: 295.13 dias
Concl: 0%
Documentação do projeto
Início: Seg 27/06/22 ID: 2
Término: Qua 20/06/22 Dur: 69.25 dias
Concl: 0%
Escrita
Início: Seg 27/06/22 ID: 3
Término: Sáb 09/04/22 Dur: 53.13 dias
Concl: 0%
Diagramas
Início: Dom 06/08/22 ID: 7
Término: Qua 20/06/22 Dur: 53.1 dias
Concl: 0%
Escrever detalhadamente
Início: Seg 27/06/22 Identificação: 4
Término: Sáb 30/04/22 Dur: 6 dias
Res:
Diagrama de rede
Início: Dom 03/09/22 Identificação: 8
Término: Sáb 02/04/22 Dur: 10 dias
Res:
Definição de requisitos do projeto
Início: Qui 29/09/22 Identificação: 5
Término: Qui 01/07/22 Dur: 1 dia
Res:
Requisitos detalhados
Início: Sexta 30/06/22 Identificação: 6
Término: Sáb 09/04/22 Dur: 2 dias
Res:
EAP
Início: Dom 04/09/22 Identificação: 9
Término: Sáb 13/03/22 Dur: 7 dias
Res:
Cronograma
Início: Dom 11/09/22 Identificação: 10
Término: Sáb 02/04/22 Dur: 15 dias
Res:
Diagrama de caso de uso
Início: Dom 13/07/22 Identificação: 11
Término: Ter 12/04/22 Dur: 5 dias
Res:
Diagrama de classes
Início: Qua 13/04/22 Identificação: 12
Término: Sáb 16/04/22 Dur: 4 dias
Res:
Diagrama de sequencia
Início: Dom 17/04/22 Identificação: 13
Término: Qua 20/04/22 Dur: 4 dias
Res:
Arquitetura de software
Início: Seg 27/06/22 ID: 14
Término: Dom 05/04/22 Dur: 27 dias
Concl: 0%
Versionamento
Início: Qua 24/02/22 ID: 15
Término: Qui 24/02/22 Dur: 1 dia
Concl: 0%
Definir ferramenta
Início: Qui 24/02/22 Identificação: 16
Término: Qui 24/02/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir fluxo de implementação de código
Início: Qui 24/02/22 Identificação: 17
Término: Qui 24/02/22 Dur: 1 dia
Res:
Banco de dados
Início: Qua 09/03/22 ID: 18
Término: Ter 15/03/22 Dur: 2 dias
Concl: 0%
Back-end
Início: Qua 09/03/22 ID: 21
Término: Sáb 12/03/22 Dur: 4 dias
Concl: 0%
Definir linguagem de programação
Início: Qua 09/03/22 Identificação: 19
Término: Qua 09/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir frameworks e bibliotecas
Início: Qui 10/03/22 Identificação: 20
Término: Sáb 12/03/22 Dur: 3 dias
Res:
Definir estrutura do banco de dados
Início: Qua 09/03/22 Identificação: 23
Término: Qua 09/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir ferramenta do banco de dados
Início: Qui 10/03/22 Identificação: 24
Término: Qui 10/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir padrão de projeto
Início: Qua 09/03/22 Identificação: 22
Término: Qua 09/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir ferramentas externas
Início: Qui 10/03/22 Identificação: 25
Término: Qui 10/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Front-end
Início: Seg 27/03/22 ID: 26
Término: Qui 10/03/22 Dur: 20.17 dias
Concl: 0%
Definir linguagem
Início: Seg 27/03/22 Identificação: 27
Término: Seg 27/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir framework UI
Início: Dom 04/09/22 Identificação: 28
Término: Dom 04/09/22 Dur: 1 dia
Res:
Definir bibliotecas iniciais
Início: Seg 07/03/22 Identificação: 29
Término: Ter 08/03/22 Dur: 2 dias
Res:
Definir ferramenta de testes
Início: Seg 07/03/22 Identificação: 30
Término: Seg 07/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Define Design System
Início: Qui 10/03/22 Identificação: 31
Término: Qui 10/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Servidor
Início: Sáb 26/03/22 ID: 32
Término: Sáb 26/03/22 Dur: 1 dia
Concl: 0%
Definir hardware provavelmente utilizado
Início: Sáb 26/03/22 Identificação: 33
Término: Sáb 26/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Documentação da arquitetura
Início: Sáb 02/06/22 Identificação: 34
Término: Dom 03/06/22 Dur: 2 dias
Res:
Softwarehouse
Início: Seg 27/06/22 ID: 35
Término: Qua 08/06/22 Dur: 89.75 dias
Concl: 0%
Criação dos repositórios
Início: Seg 11/04/22 Identificação: 36
Término: Seg 11/07/22 Dur: 1 dia
Res:
Instalação do framework de desenvolvimento
Início: Qui 10/03/22 Identificação: 37
Término: Ter 15/03/22 Dur: 1 dia
Res:
Condicionação do ambiente
Início: Sáb 02/06/22 Identificação: 38
Término: Qua 08/06/22 Dur: 6 dias
Res:
Setup servidor
Início: Sáb 04/06/22 Identificação: 39
Término: Sáb 04/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Definição do ambiente de nuvem
Início: Dom 05/06/22 Identificação: 40
Término: Dom 05/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Configuração de backup e restauração
Início: Ter 07/06/22 Identificação: 41
Término: Qua 08/06/22 Dur: 2 dias
Res:
Design de interface
Início: Sáb 26/03/22 ID: 42
Término: Sáb 23/06/22 Dur: 31 dias
Concl: 0%
Criação
Início: Sáb 26/03/22 ID: 43
Término: Sáb 23/06/22 Dur: 57 dias
Concl: 0%
Criação de novos
Início: Sáb 26/03/22 Identificação: 44
Término: Qui 31/03/22 Dur: 6 dias
Res:
Definição de fontes (tipografia)
Início: Sáb 26/06/22 Identificação: 45
Término: Sáb 26/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Folha de cores
Início: Sáb 26/06/22 Identificação: 46
Término: Sáb 26/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Criação de logo
Início: Dom 17/04/22 Identificação: 47
Término: Sáb 23/04/22 Dur: 7 dias
Res:
Mockup baixa fidelidade
Início: Dom 10/04/22 Identificação: 48
Término: Dom 10/04/22 Dur: 1 dia
Res:
Desenvolvimento
Início: Qua 27/06/22 ID: 49
Término: Seg 25/07/22 Dur: 107.88 dias
Concl: 0%
Cadastro do Cliente
Início: Qua 27/06/22 Identificação: 50
Término: Ter 28/06/22 Dur: 6 dias
Res:
Cadastro de estabelecimento
Início: Seg 03/06/22 Identificação: 52
Término: Sáb 07/06/22 Dur: 6 dias
Res:
Cadastro de estabelecimento
Início: Ter 01/06/22 Identificação: 51
Término: Qua 21/06/22 Dur: 10 dias
Res:
Buscar estabelecimentos
Início: Ter 21/06/22 Identificação: 56
Término: Dom 01/06/22 Dur: 6 dias
Res:
Logout
Início: Seg 06/06/22 Identificação: 57
Término: Ter 07/06/22 Dur: 2 dias
Res:
Validar localização
Início: Ter 21/06/22 Identificação: 58
Término: Ter 07/06/22 Dur: 6 dias
Res:
Estabelecimento preferido/estabelecimento
Início: Dom 12/06/22 Identificação: 59
Término: Qua 22/06/22 Dur: 12 dias
Res:
Gerenciar perfil do usuario
Início: Dom 01/07/22 Identificação: 61
Término: Seg 11/07/22 Dur: 12 dias
Res:
Filtros customizados
Início: Dom 17/07/22 Identificação: 63
Término: Seg 27/07/22 Dur: 10 dias
Res:
Avaliação
Início: Dom 17/07/22 Identificação: 64
Término: Qua 20/07/22 Dur: 4 dias
Res:
Check-out
Início: Sexta 01/07/22 Identificação: 62
Término: Seg 04/07/22 Dur: 4 dias
Res:
Check-in manual
Início: Ter 17/05/22 Identificação: 55
Término: Ter 31/05/22 Dur: 5 dias
Res:
Cadastro de perfil do cliente
Início: Seg 03/06/22 Identificação: 53
Término: Ter 10/06/22 Dur: 10 dias
Res:
Login do usuario
Início: Qua 27/06/22 Identificação: 54
Término: Dom 05/06/22 Dur: 10 dias
Res:
Criar aplicação no servidor
Início: Dom 05/06/22 Identificação: 65
Término: Dom 05/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Implantação
Início: Dom 05/06/22 Identificação: 67
Término: Seg 06/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Deploy API
Início: Dom 05/06/22 ID: 68
Término: Seg 06/06/22 Dur: 2 dias
Concl: 0%
Deploy Android
Início: Dom 27/06/22 ID: 69
Término: Dom 05/10/22 Dur: 200 dias
Concl: 0%
Criar conta desenvolvedor google/playstore
Início: Dom 27/06/22 Identificação: 69
Término: Dom 27/06/22 Dur: 1 dia
Res:
Gerar APK
Início: Sáb 06/08/22 Identificação: 70
Término: Dom 08/08/22 Dur: 2 dias
Res:
Apresentação
Início: Ter 16/11/22 Identificação: 71
Término: Sáb 09/11/22 Dur: 5 dias
Res: