

Recursos para Projetos

2 cartões

Perguntas para a Próxima Aula

1 cartão

Backlog

2 cartões

A fazer

9 cartões

Em andamento

3 cartões

Revisão

0 cartões

Pendente

4 cartões

Concluído

28 cartões

Documentação

Criar e configurar documento do trabalho (Normas ABNT)

Documentação

Estudo sobre tarefas de encerramento









Documentação

Alterações EAP







Documentação

Como devemos colocar requisitos não funcionais no EAP?

Documentação

Diagrama de rede: Design de interface





Documentação

Diagrama de rede: Infraestrutura





Documentação

Diagrama de rede: Deploy



Diagrama de rede: Arquitetura



Documentação

Diagrama de rede: Documentação



Documentação

Refatorar escopo removendo coisas relacionadas a documentação



Documentação

Versionar documento do projeto





Documentação

Perguntas 10-03-22 (Escopo e planejamento)









Documentação

EAP - Draft









Documentação

Lista de requisitos



4/4/22, 11:50 PM

◎ () 10 de mar





Documentação

Escopo detalhado do projeto







Documentação

Arquitetura: Versionamento







Documentação

Arquitetura: Banco de dados









Documentação Backend

Arquitetura: Back-end









Documentação

Arquitetura: Servidor









Bloqueio

1 cartão