

Recursos para Projetos

2 cartões

Perguntas para a Próxima Aula

1 cartão

Backlog

2 cartões

A fazer

8 cartões

Em andamento

4 cartões

Revisão

0 cartões

Pendente

3 cartões

Concluído

29 cartões

Documentação

Criar e configurar documento do trabalho (Normas ABNT)

Documentação

Diagrama de rede



② (1) 2 de abr





Documentação

Estudo sobre tarefas de encerramento







Documentação

Alterações EAP







Documentação

Como devemos colocar requisitos não funcionais no EAP?

Documentação

Diagrama de rede: Design de interface





Documentação

Diagrama de rede: Infraestrutura





Documentação

Diagrama de rede: Deploy



Diagrama de rede: Arquitetura



Documentação

Diagrama de rede: Documentação





Documentação

Refatorar escopo removendo coisas relacionadas a documentação



Documentação

Versionar documento do projeto

0



Documentação

Perguntas 10-03-22 (Escopo e planejamento)







Documentação

EAP - Draft



Documentação

Lista de requisitos









Documentação

Escopo detalhado do projeto





Documentação

Arquitetura: Versionamento





Documentação

Arquitetura: Banco de dados







Documentação **Backend**

Arquitetura: Back-end





Documentação

Arquitetura: Servidor

⊚ ≡





Bloqueio

1 cartão